

I.C STATALE - "NUNZIO NASI"-TP
Prot. 0008039 del 25/07/2023
IV-5 (Uscita)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto
13.1.5A-FESRPON-SI-2022-248 - Istituto TPIC84000Q**

Con la presente il sottoscritto Monticciolo Ignazio dirigente scolastico dell'Istituto I.C "NUNZIO NASI" TRAPANI (cod.meccanografico TPIC84000Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **13/10/2023** per il progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-248 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

La ditta EFFE di Angelo Cannavò & C. snc di Catania a tutt'oggi (25 luglio 2023) non ha consegnato per intero la fornitura ordinata dalla scuola, mancano soltanto alcuni beni . Il Collaudatore, pertanto, quando verrà ultimata l'intera consegna della fornitura, sarà impegnato per le operazioni di collaudo dei beni presenti su due plessi di scuola dell'infanzia .

Distinti saluti

Data 25-07-2023

il Dirigente _____

Monticciolo Ignazio